TURMUHR - ERNEN

Bruno Hiltmann Ausserbinn, 18.11.2017
Usserbi 35
CH-3995 Ausserbinn

Pfarrei Ernen
CH-3995 Ernen

Restauration Luter-Turmuhr Ernen (1532)

Auftraggeber:
Pfarrei Ernen CH-3995 Ernen pfarramt@ernen.ch
Pfarrer Raphael Kronig 0279711129

Fachbegleitung Turmuhr Ernen:
Brigitte Vinzens CH-8400 Winterthur 052 267 51 36 uhrensammlung@win.ch
Bundesexpertin Turmuhren

Fachbegleitung Kirche Ernen:
Klaus Troger CH-1951 Sitten 027 606 38 38 klaus.troger@admin.vs.ch
Denkmalpflege Wallis

Restaurationsteam:

Bruno Hiltmann CH-3995 Ausserbinn 027 970 10 40 bruno_hiltmann@bluewin.ch
Gesamtverantwortung Restauration Grossuhrenkenntnisse

Otto Imhof CH-3995 Ernen 078 614 61 20 Gelernter Werkzeugmacher

Markus Kohler CH-3904 Naters 0279234177 Gelernter Spengler/Kiinstler

Bruno Riiegger CH-3995 Ernen 0279710058 Gelernter Feinmechaniker

Zugangsberechtigungen:

Alle Restaurationsteam-Mitglieder haben freien Zugang zu (ausser bei baulicher Einschrankung und in
der Nacht, wenn die Kirche geschlossen ist):

- Standort Turmuhr bisher

- Standort Turmuhr neuer Aufstellungsort

- Werkstatt

Restaurationswerkstatt:
Kaplaneihaus, Erdgeschoss (Jugendlokal) CH-3995 Ernen  ca. 5 Festbank-Tische
(Absprache mit Gemeindewerkhof)

Betriebsmittel:

Bezug der notwendigen Betriebsmittel (Petrol/Waffen-0l etc.) iiber den Werkhof
Entsorgung der verwendeten Betriebsmittel durch den Werkhof
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Zeitplan:

TURMUHR - ERNEN

Augenschein Uhr KwW47/48 2017
Werkstatt vorbereiten KwW13/14 2018
Demontage Uhr KwW14/15 2018
Restauration KW16-25 2018
Aufstellung der Uhr anschliessend

Der Zeitplan ist geschatzt, da die entsprechende Erfahrung fehlt

Alle Restaurations-Schritte werden dokumentiert

Vor jedem Arbeitsschritt wird vom ganzen Team jeweils das Vorgehen bestimmt
Unklarheiten werden mit Brigitte Vinzens geklart

Selbstverstandlich wird an der Uhr nicht gebohrt und nichts abgetrennt

Arbeitsschritte (ganzes Team):

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vertieftes Studium der Uhr

Demontage der Uhr

Teiletransport in Werkstatt

Einzelteile Dokumentieren und Vermessen
Einzelteile Entrosten/Richten

Einzelteile Konservieren

Montage der Uhr in der Werkstatt
Funktionskontrolle der Uhr
Turmuhrabnahme

10) Demontage der Uhr

11) Teiletransport zum Aufstellungsort

12) Montage der Uhr am Aufstellungsort

13) Ergdnzungsarbeiten (Gewichte/Rollen/Zifferblatt/Glocke)
14) Raumgestaltung fiir Demonstration

15) Abnahme im Turm

Restaurations-Dokumentation:

Einzelschrittdokumentation
Fotodokumentation
Vermessung Einzelteile
Schlussbericht

Restauration-Kosten:

a)
b)
c)

Restaurationsarbeiten (Restaurationsteam) kostenlos
Betriebsmittel (z.B. Handschuhe/Biirsten etc.) ca. 500.-
Holzuntergestell fiir Turmuhr ca. 1°000.-
Fachkontakt mit Brigitte Vinzens Denkmalpflege
Besuch Brigitte Vinzens nach Demontage * Anfrage
Besuch Brigitte Vinzens zur Abnahme * Anfrage
Arbeitsfremdvergabe (evtl. Welle richten) ca. 1°000.-
Zeiger + Zifferblatt ca. 300.-
Glocke ca. 500.-
Unvorhergesehenes ca. 400.-

Rechnungsadresse: Pfarrei Ernen, Restauration Luter-Turmuhr, Uf dr Fliie 1, 3995 Ernen
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TURMUHR - ERNEN

Turmuhr-Abnahme:
Pfarrei Ernen + evtl. Brigitte Vinzens Bundesexpertin Turmuhren

Abnahme im Turm:
Pfarrei Ernen + Klaus Troger (Denkmalpflege Wallis)

Aufstellung der Turmuhr:
- Der Standort der Turmuhr ist im ersten Stock des Kirchturmes (1. Podest)
- Das Projektteam macht Vorschlag fiir Aufstellung (inkl. Aufbewahrung Kirchenmaterial)
- Die Turmuhr wird halb6ffentlich zuganglich (Spezialfiihrungen)
- Die Turmuhr kann in Funktion demonstriert werden

* Planungsarbeiten evtl. Denkmalpflege oder Landschaftspark

Ernen, im November 2017

Pfarrei Ernen
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Pfarrer Kronig Raphael

Fiir das Restaurationsteam:

A

Clausen Stefan Hiltmann Bruno
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